



수 신 자 해외건설협회장

참 조

제 목 베트남 라오까이 건 계약변경 요청

1. 귀 협회의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 라오까이 도시정비사업 (상하수도, 건축, 인프라) 실시설계 및 입찰지원 사업 관련하여 하기와 같이 계약 변경 하오니 검토 후 처리 부탁드립니다.

- 계약금액 변경

변경 전: USD 532,584

변경 후: USD 453,301 (감액 USD 79,283)

- 변경사유: 과업범위 축소

* 첨부: 최종금액변경합의서(영문)

주식회사 삼안 대표이사



수신처 :

문서번호 201906-2586 (2019-06-11)

우:13837,경기도 과천시 별양상가3로 5(별양동) 유니온빌딩 4층

전화 02)6488-8447

FAX 02-6488-8669

담당 : 김준섭

/ <http://www.samaneng.com>

이메일 jskim1@samaneng.com