

“기술로 사람과 자연이 함께하는 세상을 만들어 갑니다.”



수 신 자 (주)케이엔지니어링종합건축사사무소 대표이사, (주)건일 대표이사

참 조

제 목 용역 준공 후 추가 근무에 따른 협조 요청 [기산배수지 건설공사 송수관로 통합건설사업관리용역]

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀사와 공동으로 수행하여 준공 예정인 『기산배수지 건설공사 송수관로 통합건설사업관리용역』과 관련하여 아래와 같이 용역 준공(2025.07.31.) 후 추가 근무를 진행하고자 하오니 검토 후 협조하여 주시기 바랍니다.

아 래 -

○ 추가근무 사유

- 용역평가, 가압장 무부하 시운전(8월초 예상) 및 전체공사 시설물 인계인수 등
- 전기공사 지연에 따른 준공도서 작성 검토 및 최종보고서 작성

○ 요청 사항

- 기술인 추가 근무
- 차량임대료, 현장운영비 지원

○ 추가 근무 계획

구 분	소 속	성 명	배 치 (예 정) 기 간	비 고
책 임	삼 안	김정균 이사	2025.08.01. ~ 2025.08.14	
분야(토목)	케 이 지	이승훈 부장	2025.08.01. ~ 2025.08.12	
분야(전기)	케 이 지	이창호 상무	2025.08.01. ~ 2025.08.14	

. 끝 .

주식회사 삼안 대표이사



수신처

담당 : 김성원

문서번호 삼안 제202507-5377 (2025.07.28.)

우:13837,경기도 과천시 별양상가3로 5(별양동) 유니온빌딩 6층

전화 02)6488-8127

FAX 02)6488-8120

/ 접수 (. . .)

/ <http://www.samaneng.com>

/ swkim1@samaneng.com