
담당  조규형 팀장  조규형

수신자 서울특별시 도시기반시설본부장

참 조 토목부장

제 목 건설사업관리용역 설계변경서(전체분 3회 변경, 1차분 3회변경)(성동교 확장공사)

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2023년 5월 30일자로 귀 시(본부)와 계약 체결한「 성동교 확장공사 감독권한대행 등 건설사업관리

    용역」의  설계변경서(전체분 3회 변경, 1차분 3회 변경)을 붙임과  같이 제출하오니  조치하여 주시

    기   바랍니다.

 

 

붙 임 : 건설사업관리용역 설계변경서(전체분 3회 변경, 1차분 3회 변경)  1부.  끝.
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