



수 신 자 해외건설협회
참 조
제 목 계약기간변경요청

-
1. 귀 협회의 무궁한 발전을 기원합니다.
 2. 차멜리야 수력발전사업 기전부문 CM 및 시공감리 사업 관련하여 계약변경을 아래와 같이 보고 하오니 검토 후 처리하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

내용	변경 전 준공일자	변경 후 준공일자
공기변경	2016.03.27	2017.06.28

첨부: 발주처 발신 공문 1부 및 Summary Sheet

주식회사 삼안 대표이사



수신처 : 해외건설협회 해외진출지원실

문서번호 201610-4636 (2016-10-04)

서울시 광진구 광나루로 56길 85 프라임센터 34층 해외사업실

/ <http://www.samaneng.com>

전화 02)6488-8099

FAX 02)6488-8080

이메일 khpark2@samaneng.com

담당 : 박규형