



수 신 자 해외건설협회
참 조
제 목 계약변경요청 (금액)

1. 귀 협회의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 어퍼 트리술리-1 수력발전사업_설계 (Upper Trishuli-1 Hydroelectric Plant Project) 사업 관련하여 계약변경을 아래와 같이 보고 하오니 검토 후 처리 부탁드립니다.

- 아 래 -

내용	변경 전	변경 후
금액변경	\$ 5,156,979 (₩5,634,000,000)	\$ 5,614,645 (₩6,134,000,000)

3. 추가사항: 계약서 수령 지연으로 신고가 늦어진 점 양해 부탁드립니다.

첨부: (변경) 용역계약서. - 끝 -

주식회사 삼안 대표이사



수신처 : 해외건설협회 해외진출지원실

문서번호 201701-0393 (2017-01-23)

우:05116,서울특별시 광진구 광나루로56길 85(구의동) 25층

전화 02)6488-8099

FAX 02)6488-8279

담당 : 박규형

/ <http://www.samaneng.com>

이메일 khpark2@samaneng.com