



수 신 자 해외건설협회

참 조

제 목 네팔 차멜리야 수력발전사업 기전부문 CM 및 시공감리 사업 계약변경 요청

1. 귀 협회의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 차멜리야 수력발전사업 기전부문 CM 및 시공감리 사업 관련하여 계약변경을 아래와 같이 보고하오니 검토 후 처리하여 주시기 바랍니다.
3. 17년 9월 6일에 발행된 Supplementary Contract Agreement No.1으로 계약금액 정산이 이루어졌습니다.
(기존 4차까지 신고된 계약변경 내용은 실비 산출 전 발주처 승인 금액이었으며, 경비 증감에 따라 산정이 이루어졌음)

-아래-

Description	Contract Period	Total Contract Amount(USD)
Main Contract(Original)	2009/05/21-2011/12/30	1,449,625.00
1차 연장에 따른 공기 및 계약금액	2009/05/21-2013/08/31	2,809,200.00
2차 연장에 따른 공기 및 계약금액	2009/05/21-2015/03/14	3,886,126.00
3차 연장에 따른 공기 및 계약금액	2009/05/21-2016/03/27	4,748,400.00
4차 연장에 따른 공기 및 계약금액	2009/05/21-2017/06/28	5,505,605.09
5차 연장에 따른 공기 및 계약금액	2009/05/21-2017/12/30	5,928,375.47

첨부 : Supplementary Contract Agreement(계약금액정산) 1부, Letter of Time Extension 1부 -끝-

주식회사 삼안 대표이사



수신처 : 해외건설협회 해외진출지원실

문서번호 201709-4615 (2017-09-18)

우:05116,서울특별시 광진구 광나루로56길 85(구의동) 25층

전화 02)6488-8092

FAX 02)6488-8279

담당 : 조성환

/ <http://www.samaneng.com>

이메일 shjo@samaneng.com