



수 신 자    해외건설협회  
참    조  
제    목    계약변경요청

---

1. 귀 협회의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 남력 1 수력발전소 건설사업\_기본 및 실시설계 사업 관련하여 계약변경을 아래와 같이 보고 하오니 검토 후 처리 부탁드립니다.

- 아 래 -

내용	변경 전	변경 후
준공일자	2016/12/31	2017/02/28
금액변경	KRW 1,934,350,000	KRW 2,350,150,000

첨부 : 계약변경합의서 1부. - 끝 -

주식회사 삼안 대표이사



수신처 : 해외건설협회 해외진출지원실

문서번호 201702-0749 (2017-02-16)

우:05116,서울특별시 광진구 광나루로56길 85(구의동) 25층 해외사업실

/ <http://www.samaneng.com>

전화 02)6488-8099

FAX 02)6488-8279

이메일 [khpark2@samaneng.com](mailto:khpark2@samaneng.com)

담당 : 박규형