



수 신 자 해외건설협회장

참 조

제 목 볼리비아 추키사카주 저수용댐 축조 및 관개수로 건설사업 PMC 용역 계약변경요청

1. 귀 협회의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 볼리비아 추키사카주 저수용댐 축조 및 관개수로 건설사업 PMC 용역 관련하여 아래와 같이 계약변경을 하오니 검토 후 처리 부탁드립니다.

- 아래 -

1) 공기 변경

- 당초 계약기간 : 2012.12.26-2017.06.30
- 변경 계약기간 : 2012.12.26-2018.02.28

2) 계약금액 변경

- 당초 총 계약금액 : 2,050,000,000원 (삼안 : 668,505,000원)
- 변경 총 계약금액 : 2,046,616,090원 (삼안 : 639,276,000원)

3) 공동수급체 분담비율 변경

- 당초 : 한국농어촌공사 약 67.39% / (주)삼안 약 32.61%
- 변경 : 한국농어촌공사 약 68.76% / (주)삼안 약 31.24%

첨부 : 변경용역계약서 - 끝 -

주식회사 삼안 대표이사



수신처 :

문서번호 201803-1242 (2018-03-19)

우:13837,경기도 과천시 별양상가3로 5(별양동) 유니온빌딩 4층

전화 02)6488-8092

담당 : 조성환

FAX 02)6488-8669

/ <http://www.samaneng.com>

이메일 shjo@samaneng.com