



수 신 자 해외건설협회장

참 조

제 목 볼리비아 추키사카주 저수용댐 축조 및 관개수로 건설사업 PMC 용역 계약변경요청

1. 귀 협회의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 볼리비아 추키사카주 저수용댐 축조 및 관개수로 건설사업 PMC 용역
관련하여 아래와 같이 계약변경을 하오니 검토 후 처리 부탁드립니다.

- 아 래 -

1) 공기변경

- 기존 : 2012/12/26~2018/04/30

- 변경 : 2012/12/26~2021/04/30

2) 금액 변경

- 기존 삼안분 : 639,276,000원

- 변경 삼안분 : 790,833,000원

- 첨부 : 변경용역계약서 -끝-

주식회사 삼안 대표이사



수신처 :

문서번호 201805-2001 (2018-05-02)

우:13837,경기도 과천시 별양상가3로 5(별양동) 유니온빌딩 4층

전화 02)6488-8092

담당 : 조성환

FAX 02)6488-8669

/ <http://www.samaneng.com>

이메일 shjo@samaneng.com