



수 신 자 해외건설협회장

참 조

제 목 인도네시아 카리안-세르퐁 도수로 사업 타당성 조사 용역

1. 귀 협회의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 인도네시아 카리안-세르퐁 도수로 사업 타당성 조사 용역 관련하여 하기와 같이 계약변경을 하오니 검토 후 처리 부탁드립니다.

-기타 변경

내용 : 동 프로젝트 F/S 용역 수행 일시중단.

사유 : 환경사회영향평가를 위한 사업 실시기관으로부터의 명확한 사실관계 확인 및
유효한 보고서 입수 후 과업 진행할 것.

첨부 : 수출입은행 과업 일시중단 공문 -끝-

주식회사 삼안 대표이사



수신처 :

문서번호 201808-4101 (2018-08-23)

우:13837,경기도 과천시 별양상가3로 5(별양동) 유니온빌딩 4층

전화 02)6488-8447

담당 : 김준섭

FAX 02)6488-8669

/ <http://www.samaneng.com>

이메일 jskim1@samaneng.com