

“기술로 사람과 자연이 함께하는 세상을 만들어 갑니다.”



수 신 자 해외건설협회장

참 조 백승선 차장

제 목 온두라스 그라시아스 식수공급 시공감리 사업 계약 변경 보고 (2차)

1. 귀 협회의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 온두라스 그라시아스 식수공급 시공감리 사업 계약 변경 보고와 관련된 공문입니다.
3. 아래와 같이 계약변경 사항을 보고하오니 검토 후 처리 부탁드립니다.

- 아 래 -

- 1) 사업명 : 온두라스 그라시아스 식수공급 시공감리
- 2) 발주처 : 온두라스 지역공동체개발수자원위생부
- 3) 계약금액 변경(삼안분) : (변경 전) \$855,966 (변경 후) \$862,194 (증액분: US\$6,228)
- 4) 계약기간 변경 : (변경 전) 2023.10.24 ~ 2025.04.08
(변경 후) 2023.10.24 ~ 2025.05.24

붙임 : 변경계약서 사본 1부.

추가 계약 체결 보고 (요약본) 1부. 끝.

주식회사 삼안 대표이사



수신처 해외건설협회

담당 : 주현수

문서번호 삼안 제202503-1429 (2025.03.06.)

우:13837,경기도 과천시 별양상가3로 5(별양동) 유니온빌딩 6층

전화 02)6488-8100

FAX 02)6488-8139

/ 접수 (. . .)

/ <http://www.samaneng.com>

/ hsju@samaneng.com