



수 신 자 해외건설협회장

참 조

제 목 베트남 탐키 하수도 사업 계약관리, 시공감리 및 PMU 지원 용역 사업 계약변경요청

1. 귀 협회의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 베트남 탐키 하수도 사업 계약관리, 시공감리 및 PMU 지원 용역 사업
관련하여 아래와 같이 계약변경을 하오니 검토 후 처리 부탁드립니다.

- 아래 -

1) 계약금액변경

변경 전 : VND 9,134,734,596

변경 후 : VND 12,080,850,620

(미화분은 동일)

2) 공기 변경

최초 계약기간 : 42개월

변경 후 계약기간 : 53개월

첨부 : 계약변경합의서 - 끝 -

주식회사 삼안 대표이사



수신처 :

문서번호 201711-5892 (2017-11-30)

우:13837,경기도 과천시 별양상가3로 5(별양동) 유니온빌딩 4층

전화 02)6488-8092

담당 : 조성환

FAX 02)6488-8669

/ <http://www.samaneng.com>

이메일 shjo@samaneng.com