

“기술로 사람과 자연이 함께하는 세상을 만들어 갑니다.”



수 신 자 해외건설협회장
참 조 구민재 부장
제 목 우간다 와키소 상하수도개선 마스터플랜 수립 계약 변경 보고

1. 귀 협회의 무궁한 발전을 기원합니다
2. 우간다 와키소 상하수도개선 마스터플랜 수립 사업과 관련된 공문입니다.
3. 아래와 같이 계약변경 사항을 보고하오니 검토 후 처리 부탁드립니다.

-아래-

- 1) 사업명 : 우간다 와키소 상하수도개선 마스터플랜 수립
- 2) 발주처 : 한국환경산업기술원(KEITI)
- 3) 계약금액 변경 : (당초) ₩537,405,000 (변경) ₩475,361,820
- 4) 계약기간 변경 : (당초) 2019.04.24 ~ 2020.08.24
(변경) 2019.04.24 ~ 2020.10.31

붙임 : 실적증명서 사본 1부. 끝.

주식회사 삼안 대표이사



수신처

담당 : 주현수

문서번호 삼안 제202105-2512 (2021.05.12.)

우:13837,경기도 과천시 별양상가3로 5(별양동) 유니온빌딩 6층

전화 02)6488-8100

FAX 02)6488-8120

/ 접수 (. . .)

/ <http://www.samaneng.com>

/ hsju@samaneng.com