

“기술로 사람과 자연이 함께하는 세상을 만들어 갑니다.”



수 신 자 해외건설협회장
참 조 김승환 차장
제 목 베트남 호아빈 상수도건설 실시설계 및 시공감리 계약 변경 보고

1. 귀 협회의 무궁한 발전을 기원합니다
2. 베트남 호아빈 상수도건설 실시설계 및 시공감리 용역과 관련된 공문입니다.
3. 아래와 같이 계약변경 사항을 보고하오니 검토 후 처리 부탁드립니다.

-아래-

- 1) 사업명 : 베트남 호아빈 상수도건설 실시설계 및 시공감리
- 2) 발주처 : HOA BINH CLEAN WATER JSC
- 3) 계약금액 변경: (당초) US\$949,000 (변경) US\$870,670

붙임 : 변경 실적증명서 사본 1부. 끝.

주식회사 삼안 대표이사



수신처 해외건설협회

담당 : 주현수

문서번호 삼안 제202212-7603 (2022.12.05.)

우:13837,경기도 과천시 별양상가3로 5(별양동) 유니온빌딩 6층

전화 02)6488-8100

FAX

/ 접수 (. .)

/ <http://www.samaneng.com>

/ hsju@samaneng.com