

“기술로 사람과 자연이 함께하는 세상을 만들어 갑니다.”



수 신 자 해외건설협회장

참 조 백승선 차장

제 목 볼리비아 추키사카주 저수용댐 축조 및 관개수로 건설사업 PMC 용역 계약 변경 보고

1. 귀 협회의 무궁한 발전을 기원합니다
2. 볼리비아 추키사카주 저수용댐 축조 및 관개수로 건설사업 PMC 용역과 관련된 공문입니다.
3. 아래와 같이 계약변경 사항을 보고하오니 검토 후 처리 부탁드립니다.

-아래-

- 1) 사업명 : 볼리비아 추키사카주 저수용댐 축조 및 관개수로 건설사업 PMC 용역
- 2) 발주처 : KOICA
- 3) 계약금액 변경(삼안분) : (당초) ₩833,119,946 (변경) ₩856,874,327
- 4) 계약기간 변경 : (당초) 2012.12.26 ~ 2023.10.31
(변경) 2012.12.26 ~ 2024.06.30
- 5) 지분율 변경(삼안분) : (당초) 23.37% (변경) 22.174%

붙임 : 변경계약서 사본 1부.
 공동이행협정서. 끝.

주식회사 삼안 대표이사



수신처 해외건설협회

담당 : 주현수

문서번호 삼안 제202311-7182 (2023.11.03.)

우:13837,경기도 과천시 별양상가3로 5(별양동) 유니온빌딩 6층

전화 02)6488-8100

FAX 02)6488-8139

/ 접수 (. . .)

/ <http://www.samaneng.com>

/ hsju@samaneng.com