

“기술로 사람과 자연이 함께하는 세상을 만들어 갑니다.”



수신자 해외건설협회 글로벌사업지원실 김성진 부장

참조

제목 해외공사 계약변경통보 접수의 건 (계약변경 및 지연 접수 경위서)

1. 귀 협회의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 아래의 해외 공사에 대한 계약변경통보 및 지연 접수 경위서를 제출합니다

-아 래-

1) 사업명: 우즈베키스탄 Syrdarya 지역 상수개선 사업 -타당성조사, 실시설계, 입찰도서 작성

2) 발주처: Uzkommunkhizmat / JSC Uzsuvta'minot

3) 사유발생일: 2024년 11월 30일 (실적증명서 발급일)

3. 본 경위서는 '우즈베키스탄 Syrdarya 지역 상수개선 사업 -타당성조사, 실시설계, 입찰도서 작성' 건과 관련됩니다. 실적증명서상 계약금액 및 공사기간에 대한 계약변경 통보가 필요하였으나, 계약변경에 필요한 서류 수취 지연으로 인해 금일부로 보고를 진행하는 점 양해 부탁드립니다, 해당 내용 검토 후 처리 부탁드립니다.

세부내용은 아래와 같습니다:

구분	변경 전	변경 후
금액변경 (USD)	USD 403,208	USD 411,623 (USD 8,415 증액)
공기변경 (준공일)	2021/02/28	2024/10/02 (준공)

계약변경통보 접수에 준공 증빙서류(실적증명서)를 첨부합니다.

감사합니다.

주식회사 삼안 대표이사



수신처 해외건설협회

담당 : 이건호

문서번호 삼안 제202501-0442 (2025.01.17.)

우:13837,경기도 과천시 별양상가3로 5(별양동) 유니온빌딩 6층

전화 02)6488-8109

FAX 02-6488-8139

/ 접수 (. . .)

/ <http://www.samaneng.com>

/ ghlee1@samaneng.com